

## ОТЧЁТ

**о выполнении мероприятий по энергосбережению в многоквартирном доме по адресу:  
СПб, г.Пушкин, ул.Архитектора Данини, д.5, лит.А в 2018 году**

№ п/п	Содержание мероприятий	По плану		Выполнено фактически		Примечание
		объемы	расходы	объемы	расходы	
1.	Установка недостающих, замена неисправных индивидуальных распределителей тепла в квартирах	200 шт.	1700,00 × 200 = 340 000,00 руб.	42 шт.	71 400,00 руб.	Объемы снижены в связи с непредоставлением доступа в квартиры
2.	Замена светильников с люминисцентными лампами на светильники со светодиодными лампами	500 шт.	190,00 × 500 = 95 000,00 руб.	12 шт. + 650 шт.	37 680,00 руб.	Расходы снижены в следствие того, что на рынке найдено менее затратное предложение
3.	Утепление и гидрофобизация стен дома в районе квартир: 185, 186, 271, 305, 452, 567, 729, 816, 850, 953, 999	11 квартир	220 000,00 руб.	35 квартир	616 740,00 руб.	Объемы и расходы увеличены в связи с дополнительными обращениями по кв.57, 89, 116, 252, 295, 305, 316, 333, 351, 356, 357, 359, 361, 385, 413, 483, 500, 562, 608, 640, 906, 929,992, 1001
5.	Устранение строительных недостатков по подключению полотенцесушителей в квартирах, выполнение требований п.5.2.6. свода правил СП 30.13330.2012, п.5.1 свода правил СП 41-101-95 (45 шт.)	45 точек	5 500,00 × 45 = 247 500,00 руб.	47 точек	258 500,00 руб.	—
6.	Установка дополнительных пластин на теплообменники приготовления горячей воды ИТП № 1.1, 3.1.	20 шт.	135 000,00 руб.	—	—	Не выполнялось в связи с увеличением расходов по другим позициям плана
7.	Реконструкция бытовой и ливневой КНС	—	—	2 к-та	40 000,00 + 10 000,00 + 2× 3 600,00 + 10 000,00 = 63 600,00 руб.	Производилось в экстренном порядке в связи с возникновением аварии, приведшей к увеличению расхода энергоресурсов
<b>ИТОГО (в руб.):</b>			<b>1 037 500,00</b>		<b>1 047 920,00</b>	

**Генеральный директор  
ООО «УК «Северо-Запад»**



**Вихрова Л.А.**